PIANO ATTUATIVO - via Montegrappa e largo Montecassino - Soc. R.CASA HOLDING S.R.L.

CRONOPROGRAMMA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

ID	Attività	Durata (mesi)	1	2	3	4	5	6	7	8
	Allestimento cantiere									
	Rimozione manufatti esistenti e abbattimento alberature									
	Scarificazione e demolizione pavimentazioni esistenti - Rimozione cordolature									
	Scavi e sbancamenti (tutta l'area)									
	Formazione sottofondi in frantumato									
	Riempimento aree a verde con terra di riporto proveniente dagli scavi									
	Formazione rete smaltimento acque meteoriche (scavi, rinterri, posa tubazioni e camerette/pozzetti)									
	Formazione reti elettrica e IP (scavi, rinterri, posa cavidotti e pozzetti)									
	Posa cordolature									
	Formazione massetti									
	Formazione pavimentazioni in conglomerato bituminoso									
	Formazione pavimentazioni in asfalto colato									
	Posa pali illuminazione pubblica									
	Formazione segnaletica stradale (linee orizzontali e segnalteica verticale)									
	Stesa e modellazione terreno di coltivo									
	Messa a dimora alberi e arbusti									
	Semina prato									
	Opere di finitura - prove e allacciamenti impianti - pulizia e smobilizzo cantiere									